

# 澎湖縣政府個案計畫管制評核作業要點第八點規定修正對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>八、風險控管機制：</p> <p>(一) 風險管理作業：</p> <p>為確保計畫如期、如實、如度完成，中長程個案計畫於計畫策訂或計畫修正，須依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第五點規定，<u>並得參採使用「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊」</u>，擬訂風險管理。</p> <p>(二) 尚未發包執行計畫：</p> <p>1. 中央核定補助計畫：截至八月底止，計畫所有標案均未發包者，業務執行單位檢討評估，屬應予中止、減縮該計畫規模及預算者，依中央相關規定辦理修正或廢止。</p> <p>2. 縣自籌辦理計畫：截至八月底止，計畫所有標案均未發包者，業務執行單位檢討評估，倘確實無法繼續執行者，簽奉一層核准廢止或研提替代方案。</p> <p>(三) 已發包執行中計畫：</p> <p>1. 中央核定補助計畫：連續二季(含)以上無具體執行進度及未執行具體改善作為，或採行之作為已連續二個月無顯著成效者，業務執行單位檢討評估，並依中央相關規定就地結算及檢討註銷。</p> <p>2. 縣自籌辦理計畫：已發包執行中計畫：連續二季(含)以上無具體執行進度及未執行具體改善作為，或採行之作為已連續2個月無顯著成效者，簽奉一</p>	<p>八、風險控管機制：</p> <p>(一) 風險管理作業：</p> <p>為確保計畫如期、如實、如度完成，中長程個案計畫於計畫策訂或計畫修正，須依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第五點規定，擬訂風險管理。</p> <p>(二) 尚未發包執行計畫：</p> <p>1. 中央核定補助計畫：截至八月底止，計畫所有標案均未發包者，業務執行單位檢討評估，屬應予中止、減縮該計畫規模及預算者，依中央相關規定辦理修正或廢止。</p> <p>2. 縣自籌辦理計畫：截至八月底止，計畫所有標案均未發包者，業務執行單位檢討評估，倘確實無法繼續執行者，簽奉一層核准廢止或研提替代方案。</p> <p>(三) 已發包執行中計畫：</p> <p>1. 中央核定補助計畫：連續二季(含)以上無具體執行進度及未執行具體改善作為，或採行之作為已連續二個月無顯著成效者，業務執行單位檢討評估，並依中央相關規定就地結算及檢討註銷。</p> <p>2. 縣自籌辦理計畫：已發包執行中計畫：連續二季(含)以上無具體執行進度及未執行具體改善作為，或採行之作為已連續2個月無顯著成效者，簽奉一層核准就地結算並檢討註銷。</p>	<p>一、修正第一款擬定風險管理，中長程個案計畫於計畫策訂或計畫修正，除須依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第五點規定，並得參採使用「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊」。</p> <p>二、第四款新增。為確保中長程個案計畫執行符合公共建設全生命週期概念，得參採「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，納入督導會報檢討。</p>

<p>層核准就地結算並檢討註銷。</p> <p>(四) <u>為確保中長程個案計畫執行符合公共建設全生命週期概念，得參採「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，納入督導會報檢討。</u></p>		
--	--	--